



Kraków, 30.03.2021 r.

DI.281.3.2021

Dotyczy: AKTUALIZACJA NR 2 PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2021 R.

Zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający – Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie informuje o aktualizacji planu postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok.

Dyrektor
Paweł Sularz

Otrzymują:

1. Biuletyn Zamówień Publicznych
2. Strona Zamawiającego – www.zck-krakow.pl
3. Aa

Pozycja planu	Przedmiot zamówienia	Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia	Orientacyjna wartość zamówienia (netto)	Przewidywany termin wszczęcia postępowania (miesiąc lub kwartał)	Informacje dodatkowe	Informacje na temat aktualizacji
1	2	3	4	5	6	7
1. ROBOTY BUDOWLANE						
1.1.1.	Modernizacja infrastruktury Cmentarza Wojennego na Wzgórzach Krzesławickich.	tryb podstawowy (bez negocjacji)	406 000,00 zł	I kwartał 2021 r.	---	---
1.1.2.	Modernizacja infrastruktury na cmentarzu Rakowickim.	tryb podstawowy (bez negocjacji)	406 000,00 zł	II kwartał 2021 r.	---	---
1.1.3.	Modernizacja infrastruktury na cmentarzu Podgórze.	tryb podstawowy (bez negocjacji)	162 000,00 zł	II kwartał 2021 r.	---	---
1.1.4.	Poszerzenie Cmentarza Komunalnego Prądnik Czerwony w Krakowie: rozbiórki, makroniwelacja, sieci elektryczne, remonty alejek i infrastruktury.	tryb podstawowy (bez negocjacji)	2 400 000,00 zł	II kwartał 2021 r.	Nowa pozycja	Aktualizacja planu nr 2

2. DOSTAWY						
1.2.1.	Dostawa bonów w formie kart przedpłaconych dla pracowników Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie w podziale na 2 części.	tryb podstawowy (bez negocjacji)	175 000,00 zł	IV kwartał 2021 r.	---	---
1.2.2.	Zakupy inwestycyjne związane z wdrożeniem serwera domen w ZCK.	tryb podstawowy (bez negocjacji)	162 000,00 zł	II kwartał 2021 r.	---	---
3. USŁUGI						
1.3.1.	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie monitoringu wizyjnego na cmentarzu Prądnik Czerwony w Krakowie.	tryb podstawowy (bez negocjacji)	40 000,00 zł	II kwartał 2021 r.	---	---
1.3.2.	Opracowanie dokumentacji dotyczącej modernizacji infrastruktury na cmentarzu Kobierzyn – Lubostroń.	tryb podstawowy (bez negocjacji)	81 000,00 zł	I kwartał 2021 r.	---	---

1.3.3.	Opracowanie dokumentacji dotyczącej restauracji muru wschodniego cmentarza Rakowickiego.	tryb podstawowy (bez negocjacji)	100 000,00 zł	I kwartał 2021 r.	---	---
1.3.4.	Opracowanie dokumentacji remontu pomnika Armii Czerwonej na cmentarzu Rakowickim.	tryb podstawowy (bez negocjacji)	56 000,00 zł	I kwartał 2021 r.	---	---
1.3.5.	Wynajem i serwis toalet przenośnych na cmentarzach komunalnych w Krakowie.	tryb podstawowy (bez negocjacji)	150 000,00 zł	IV kwartał 2021 r.	---	---
1.3.6.	Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę na zagospodarowanie nieużytkowanej części cmentarza Prokocim przy ul. Bieżanowskiej w Krakowie wraz z budową kanalizacji opadowej na starej części cmentarza.	tryb podstawowy (bez negocjacji)	56 900,00 zł	I kwartał 2021 r.	Nowa pozycja	Aktualizacja planu nr 1